

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

বিদ্যমান ৭ টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউটের উন্নয়ন ও
নতুন ৬ টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউট "স্থাপন প্রকল্প

বন্ধ অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১২ তলা)

৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

নং- ২৪.০২.০০০০.০৮৬.১৪.০০৭.১৯- ০৮

তারিখঃ ১৭/০৭/২০২৩ খ্রি:

প্রেরকঃ প্রকল্প পরিচালক

"বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউটের উন্নয়ন ও

নতুন ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউট" স্থাপন প্রকল্প

বন্ধ অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাপকঃ মহাপ্রারিচালক

বন্ধ অধিদপ্তর,

বিটিএমসি ভবন (১০ তলা)

৭-৯ কাওরান বাজার

ঢাকা।

বিষয়ঃ ৪ বন্ধ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউটের উন্নয়ন ও নতুন ৬ টি
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউট স্থাপন" প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক কর্ম
পরিকল্পনা (Annual Work plan) ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement
Plan) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১। বন্ধ অধিদপ্তরের শ্মারক নং-২৪.০২.০০০০.০০৫.১৪.১৬৪.১৯ অংশ-১-১২৪৬ তারিখঃ ১১/০৭/২০২৩ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন্ধ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বিদ্যমান ৭টি
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউট উন্নয়ন ও নতুন ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিউট স্থাপন" প্রকল্পের চলতি
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Annual Work
plan) ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) সংযুক্ত হক মোতাবেক প্রস্তুত করা
হয়েছে। প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা "হক" মহোদয়ের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

বন্ধ অধিদপ্তরের স্মারক
(মোঃ মহিবুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

ফোনঃ ৫৫০১১৯৮০

বন্ধ অধিদপ্তরের স্মারক
(মোঃ মহিবুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

ফোনঃ ৫৫০১১৯৮০

প্রকল্প তিতিক কর্মপরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)

প্রকল্পের নাম

বাস্তুবায়নকারী সংস্থা

মেয়েদেরকাল

১. “বিদ্যমান ধূ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইস্টেচিউট উন্নয়ন ও নতুন ঢুটি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইস্টেচিউট স্থাপন” প্রকল্প।

২. ব্রহ্ম অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩. জানুয়ারী/২০২৫ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত।

৪. ৩৬৫৪৬.৮৬ লক্ষ টাকা।

প্রাকলিত ব্যায় (মোসংশেষিত)

৫. প্রলিতি অর্থ বছরের বরাদ্দ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আইডিও/ কাজের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের একিপিডেট বরাদ্দ	লক্ষণ মাত্রা	ক্রমাই/ ২৩	অগ্রসর্চ/ ২৩	লক্ষণের পরিমাণ/ ২৩	জানুয়ারী/ ২৩	ফেব্রুয়ারি/ ২৪	মার্চ/ ২৪	এপ্রিল/ ২৪	মে/ ২৪	জুন/ ২৪	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫
১	ক. রাজস্ব ব্যায়												
২	মূল বেতন (অধিকারী)	১০.৫০	১.৩৪%										
৩	নিম্ন ভাতা	০.১০	০.০১%										
৪	বাড়ী আড়া ভাতা	৫.৮০	০.৬৫%										
৫	চিকিৎসা ভাতা	০.২৫	০.০৩%										
৬	নেবাইল ভাতা	০.২৫	০.০৩%										
৭	আবাসিক টেলিফোন লগদাইন ভাতা	০.৫০	০.০৬%										
৮	উৎসব ভাতা	২.৫০	০.০২%										
৯	শাপি ও বিনোদন ভাতা	০.০০	০.০০%										
১০	আপ্যায়ন ভাতা	০.১০	০.০১%										
১১	সমানী ভাতা	৩.০০	০.৭৬%										
১২	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৮০	০.০৫%										
১৩	অন্যান্য ভাতা	১০.০০	১.২৮%										
১৪	শোটরয়ন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যায়	৫.০০	০.৭৮%										
১৫	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	০.৩০	০.০৪%										
১৬	সার্বস্তা বেতন/আয়োজিক কর্মচারী/ প্রতিষ্ঠান	০.০০	০.০০%										
১৭	আইটেলোস্‌	২২.০০	২.৮১%										


Md. Md. Atiqur Rahman
 মেয়েদেরকাল
 প্রকল্প অধিদপ্তর
 মোসংশেষিত
 প্রকল্প সম্পর্ক সম্বর্ধনা


 মেয়েদেরকাল
 প্রকল্প অধিদপ্তর
 মোসংশেষিত
 প্রকল্প সম্পর্ক সম্বর্ধনা

১৪	আপ্যায়ন বায়	১.৫০	০.২৩%
১৫	বিদ্যুৎ	০.৭০	০.০৮%
১৬	পানি	০.৭৪	০.০৮%
১৭	ইলেক্ট্রনেট/ফ্লাস্ট/টেলেক্স	০.৭৫	০.০৮%
১৮	টেলিফোন বায়	০.২৫	০.০৮%
১৯	যাত্রার ও বিজ্ঞপ্তি	১.৪০	০.১৯%
২০	বই ও সাময়িকী	০.২৫	০.০৩%
২১	অধিক্ষ ভাড়া	৫.৫০	০.৯০%
২২	যাত্রায় বায়	০.২৫	০.০৩%
২৩	শ্রমিক অনিয়ন্ত্রিত মজুরী	০.৭৫	০.০৮%
২৪	শেষু/সভুকের টেল	০.৭৮	০.১০%
২৫	প্রেট্রোল, অয়েল ও লিউকেন্ট	৬.৫০	০.৮৩%
২৬	গ্যাস ও জ্বালানী	০.০০	০.০০%
২৭	অভ্যন্তরীণ অর্থাত ও বদলী	৬.০০	০.৭৭%
২৮	কম্পিউটার সামগ্রী	১.৮৮	০.২৩%
২৯	স্টাম্প এন্ড চিন	১.৫০	০.১৯%
৩০	অন্যান্য মন্তব্যবি	৬.০০	০.৭৭%
৩১	নোটবুক্যান	১.৫০	০.১৯%
৩২	আসবাবপত্র মেরামত	০.০০	০.০০%
৩৩	কম্পিউটার মেরামত	১.০০	০.১৩%
৩৪	মৃদ্দা ও বীথায়	২.০০	০.২৬%
৩৫	ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারী জমা খরচ	২.০০	০.২৬%
৩৬	অর্ডিন ভিডিও চলচিত্ৰ	১.৫০	০.১৯%
৩৭	মোট রাজৰ =	১০০.০০	১২.৯৫%

X

মোট চৰকুজ্জামান
মহাপরিচালক
বক্ত প্রাধিকরণ
বক্ত ও পাঠি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫

ক্রমিক নং	আইডেন্ট/ কাউন্টার বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এতিপ্রত্যেক বর্ষাল	লক্ষ্য মাত্রা	ফুলাই/ ২৩	অপর্যবেক্ষণ/ ২৩	সেপ্টেম্বর অন্তর্ভুক্ত/ ২৩	জানুয়ারি/ ২৩	ডিসেম্বর অন্তর্ভুক্ত/ ২৪	ফেব্রুয়ারি/ ২৪	মার্চ/ ২৪	এপ্রিল/ ২৪	মে/ ২৪	জুন/ ২৪	জুলাই/ ২৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
খ.	মূলধন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১	যানবাহন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪২	বই এবং সামগ্রীকী	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৩	যতাপাতি এবং ল্যাব সামগ্রী	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৪	পিটি অফিস সরঞ্জামাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৫	পিটি অফিস ফার্নিচার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৬	আসবাব পত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৭	জরি অধিগ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৮	ভূমি উন্মোচন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৯	পৃষ্ঠা ও নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫০	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৬৬২.০০	৮৭.২১%											
৫১	ফ্রেইল ও আরসিসি বক্স কালাঙ্গাট	-	-											
৫২	বাহি পয়েন্টিংশন এবং গঠীর নলকুপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ	-	-											
৫৩	এক্সটেন্ডাল ইলেক্ট্রিফিকেশন (২০০ কেটিএ এস/এস) (২০ এইচ পাঞ্জ মাট্র এইচ, টি এবং এলটি ক্যারোল, এইচ টি এবং এল টি সুইচ গেয়ার প্রিপ্রফাই ছ্যাট এবং পিউবিআরএবি চার্চ)	-	-											
	যোগাযোগ	৬৬২.০০	৮৭.২১%											
	সর্বমোট ক্ষেত্র (বাজার+যুদ্ধধন) =	৭৬২.০০	১০০.০০%											

বাজার - ১০০.০০ লক্ষ টাকা | মূলধন-৬৬২.০০ লক্ষ টাকা।

মোঃ মাহবুব ইসলাম
পরিচালক (যথ্য সচিব)
ফোনঃ ৩৫০২২৯৫০

মোঃ লুক্রেভ্যুন মান
মহাপরিচালক
বক্ত অধিবিদস্তর
বক্ত ও পার্টি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plane -Current Year-all:
ANNUAL PROCUREMENT PLANE &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Works)
2023-2024

Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Directorate of Textile Enclosed-2(Ka)
 Procure Agency : Project Director
 Project Name : Development of Existing 7 Textile Vocational Institute and Establishment of 6 Textile Vocational Institute

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification on of Award	Signature of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	Land Development	km	4	5	6	PWD	471.13	Planned Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Days	-	03.09.23	17.09.23	21.09.23	25.09.23	27.09.23	02.10.23	02.05.24	
03	Academic Cum Administrative Building	km	88	DPM	PWD	GoB	19727.14	Actual Dates	-	0	15	04	02	02	05	30 days	7 Months
								Planned Dates	-	03.09.23	17.09.23	21.09.23	25.09.23	27.09.23	02.10.23	02.05.24	
								Planned Days	0	0	0	0	0	0			
								Actual Dates	0	0	0	0	02	02	05	30 days	7 Months

Sy
মোঃ নুরুজ্জনা আল
 মহাপরিচালক
 বর্ত্তৰ প্রধানসভা
 বর্ত্তৰ পার্টি মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plane –Current Year-all:
 ANNUAL PROCUREMENT PLANE &
 PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Goods)
 2023-2024

Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Directorate of Textile Enclosed-2(Ka)
 Procure Agency : Project Director
 Project Name : Development of Existing 7 Textile Vocational Institute and Establishment of 6 Textile Vocational Institute

Packa ge No	Description of Procurement of Package Goods	Unit	Quantity	Procure ment Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh TK.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signin g of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completi on of Contract	
1	Machinery and Lab Materials (Weaving, Dyeing and printing, Knitting, Garments and Computer science)	Set	884	OTM	PD	GOB	1059.50	Planned Date	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-15								Planned Days	-	03.09.23	17.09.23	21.09.23	25.09.23	27.09.23	02.10.23	02.10.23	02.05.24	
	Furniture	Set	14157	OTM	PD	GOB	1246.55	Planned Date	-	0	0	15	04	04	02	05	30 days	7 Months
GD-7								Actual days	-	0	0	0	0	0	0	0		
	Books and periodicals	piece	17914	OTM	PD	GOB	129.98	Planned Date	-	03.09.23	17.09.23	21.09.23	25.09.23	27.09.23	02.10.23	02.10.23	02.05.24	
GD-9								Planned Days	-	0	0	15	04	04	02	05	30 days	7 Months
								Actual days	-	0	0	0	0	0	0	0		

মোঃ নুরুল্লাহ মাস্তুল
 মহাপরিচালক
 বর্ষ অধিদপ্তর
 বর্ষ ও পাঠি মন্ত্রণালয়
 শাখাপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০০%
 ক্রেতার

স্বীকৃত