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2021-22 অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ
	
2021-22 অর্থ বছরের নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ব্যয় 
	2021-22 অর্থ বছরের নভেম্বর/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি
	
প্রকল্পের শুরু হতে  নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	


মন্তব্য

	
	
	
	
	
	আর্থিক অগ্রগতি

	বাস্তব অগ্রগতি
	
	Avw_©K AMÖMwZ


	ev¯Íe AMÖMwZ
	

	1.
	‘‘ শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,গোপালগঞ্জ স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প
	14911.19
	0
	0
	0%
	20%
	13602.76
	91.23%
	95%
	-

	2.
	‘‘শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট,মাদারগঞ্জ,জামালপুর স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প
	9888.86
	2700.00
	134.38
	4.98%
	35%
	5885.686
	59.51%
	66%
	-

	3.
	‘‘ শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,মেলান্দহ,জামালপুর  স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প
	28196.87
	3600.00
	0
	0%
	0%
	19024.63
	67.47%
	75%
	-

	4.
	‘‘শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন, মান্দা’’ শীর্ষক প্রকল্প
	13322.20
	0
	0
	0%
	30%
	12352.66
	92.72%
	95%
	-

	5.
	‘‘সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প
	12624.13
	2500.00
	500.844
	20.03%
	21%
	4432.204
	35.11%
	36%
	-

	6.
	‘‘ফরিদপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প
	16194.85
	3300.00
	706.00
	21.39%
	25%
	10732.95
	66.27%
	68%
	-

	7.
	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প 
	11036.56
	2300.00
	0
	0%
	1%
	6815.87
	61.76%
	64%
	-

	8.
	‘‘সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প
	9565.65
	1800.00
	0
	0%
	10%
	6289.80
	65.76%
	72%
	-

	9.
	“লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন”  শীর্ষক প্রকল্প
	10013.04
	1700.00
	12.32
	0.72%
	0.80%
	5093.22
	50.87%
	51%
	-

	10.
	“শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর,মাদারিপুর স্থাপন ”শীর্ষক প্রকল্প
	18292.81
	1800.00
	443.98
	24.67%
	30%
	9841.16
	53.80%
	55%
	-

	11.
	‘‘বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন ও ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক  প্রকল্প
	35390.38
	2900.00
	872.21
	30.08%
	35%
	1098.25
	3.10%
	12%
	-

	12.
	“ আজিজুননেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ডুংরিয়া, দক্ষিন সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প
	2711.96
	800.00
	0.226
	0.028%
	0%
	190.866
	7.04%
	0%
	-

	13.
	“ ছহিউদ্দিন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মেহেরপুর স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প
	2467.64
	800.00
	31.432
	3.93%
	0%
	117.577
	4.76%
	0%
	-

	14.
	“ মরহুম আবদুর রব তালুকদার টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প
	2461.47
	800.00
	24.38
	3.05%
	40%
	96.49
	3.92%
	15%
	-

	15.
	“ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প
	2399.43
	0
	0
	0%
	0%
	0
	0%
	0%
	

	
	†gvU=
	189477.04
	25000.00
	2725.772
	10.90%
	-
	95574.123
	50.44%
	-
	-





