বস্ত্র অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন চলমান ১6টি প্রকল্পের (ব্যয় +আর্থিক+বাস্তব) অগ্রগতির বিবরন (20শে ডিসেম্বর/22পর্যন্ত)                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                              (লক্ষ টাকায়)
	

ক্রঃ নং
	


প্রকল্পের নাম
	

প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল
	

ডিপিপির 
প্রাক্কলিত ব্যয়
	
2022-23 অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ
	
2022-23 অর্থ বছরের 20শে ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত ব্যয় 
	2022-23 অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত অগ্রগতি
	
প্রকল্পের শুরু হতে ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	প্রকল্পের শুরু হতে ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

	
	
	
	
	
	
	আর্থিক অগ্রগতি

	বাস্তব অগ্রগতি
	
	Avw_©K AMÖMwZ

	ev¯Íe AMÖMwZ

	1.
	‘‘ শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,মেলান্দহ,জামালপুর  স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি)
	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২৩
(২য় সংশোধিত)
	26292.32
	3667.00
	735.58
	20.05%
	35%
	22800.75
	86.72%
	93%

	2.
	‘‘সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প(পি ড্বাব্লিউ ডি)
	জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২3
(২য় সংশোধিত)
	12624.13
	3528.00
	648.67
	18.39%
	22%
	6545.375
	51.85%
	68%

	3.
	‘‘ফরিদপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি)
	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২3
(২য় সংশোধিত)
	16194.85
	1862.00
	650.80
	34.95%
	38%
	14372.86
	88.75%
	94%

	4.
	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি)
	জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২২
(২য় সংশোধিত)
	13096.95
	2090.00
	12.81
	0.61%
	7%
	8509.377
	64.97%
	72%

	5.
	‘‘সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি)
	জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২২
(1ম সংশোধিত)
	11370.21
	1800.00
	11.52
	0.64%
	10%
	7470.71
	65.70%
	70%

	6.
	“লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন”  শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি)
	জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২৩
(1ম সংশোধিত)
	11536.35
	1200.00
	227.87
	18.99%
	20%
	6567.90
	56.93%
	57%

	7.
	“শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর,মাদারিপুর স্থাপন ”শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি)
	এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২3

	21551.05
	1200.00
	420.00
	35%
	40%
	10691.86
	49.61%
	52%

	8.
	‘‘বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন ও ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট -স্থাপন’’শীর্ষক  প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি)
	(জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২৪)
(1ম সংশোধিত)
	36546.86
	3000.00
	20.273
	0.68%
	10%
	2035.958
	5.57%
	15%

	9.
	“ আজিজুননেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ডুংরিয়া, দক্ষিন সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প(পি ড্বাব্লিউ ডি)
	জুলাই/২০২০ হতে জুন/২৩
	2711.96
	700.00
	258.00
	36.85%
	      37%
	771.603
	28.076%
	30%

	10.
	“ ছহিউদ্দিন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মেহেরপুর স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি)
	জুলাই/২০২০ হতে জুন/২৩
	2467.64
	700.00
	249.54
	35.65%
	36%
	593.108
	24.03%
	27%

	11.
	“ মরহুম আবদুর রব তালুকদার টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি)
	জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২৩
	2461.47
	600.00
	171.31
	28.55%
	40%
	482.92
	19.61%
	30%

	12.
	“ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি)
	জুলাই/২০২১ হতে জুন/২৪
	2399.43
	300.00
	0.648
	0.22%
	0.30%
	31.80
	1.33%
	0.30%

	13.
	“ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নাজিরপুর স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি)
	জুলাই/২০২১ হতে জুন/২৪
	2466.77
	250.00
	1.025
	0.41%
	0%
	1.026
	0.04%
	0%

	14.
	“শহীদ সুকান্ত বাবু টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গৌরনদী স্থাপন” শীর্ষক  প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউডি)
	জুলাই/২০২2 হতে জুন/২5
	2525.13
	200.00
	0.215
	0.11%
	0%
	0.215
	0.001%
	0%

	15.
	Òআকলিমা খাতুন টেক্সটাইল †fv‡Kkbvj Bbw÷wUDU, খুলনা ¯’vcbÓ শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউডি)
	(জুলাই/22 হতে জুন/২5)
	2733.82
	232.00
	10.37
	4.47%
	20%
	10.37
	0.38%
	2%

	16.
	Òটেক্সটাইল †fv‡Kkbvj Bbw÷wUDU, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর ¯’vcbÓ শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউডি)
	(জুলাই/22 হতে ডিসেম্বর/২4)
	2809.38
	0
	0
	0%
	0%
	0
	-%
	-%

	
	†gvU=
	
	169788.32
	21329.00
	3418.631
	16.02%
	-
	80885.832
	47.63%
	-



